



Amplify the future

Stima Giornate Uomo

Effort di progetto · v1.0 completa

DOCUMENTO	VERSIONE	DATA	STATO
05 / 06	v1.1	20 Giugno 2026	Stima indicativa

Milano

Via Franco Russoli, 6 · 20143

Perugia

Via f.lli Cairoli, 24 · 06125

Roma

Via di Castel Giubileo, 62 · 00138

Napoli

Via Giovanni Porzio, 4 · 80143

Bolzano

Via Giotto, 12 · 39100

Brindisi

Via Mulini, 13 · 72021 Francavilla
F. (BR)

Bologna

Via Aldo Moro, 16 · 40127

Tirana

Piazza Scanderbeg · 1001

Documento Confidenziale

v1.1 · 20 Giugno 2026

Nota obbligatoria — Natura della stima I valori riportati sono **stime indicative di ordine di grandezza**, prodotte sulla base delle assunzioni descritte nella sezione seguente. Non costituiscono impegno contrattuale, preventivo definitivo né garanzia di costo finale. La stima definitiva dovrà essere prodotta al termine della fase di Discovery, sulla base del perimetro funzionale confermato e delle scelte architetturali validate.

1. Assunzioni alla Base della Stima

Assunzione	Valore assunto
Scope di riferimento	v1.0 completa — superset del POC, baseline commerciale
Approccio di delivery	Agile / Scrum — sprint da 2 settimane, rilasci progressivi
Giornata lavorativa	8 ore effettive
Stack di riferimento	Da validare in fase di design architetturale (vedi Arch. Enterprise). Ipotesi di lavoro: React/Next.js frontend, backend API su ecosistema Microsoft, PostgreSQL su Azure
Tenant	Single tenant — architettura multi-tenant non inclusa in questa stima
Integrazioni	Solo Azure AD SSO. Nessuna integrazione HRIS, calendario o sistemi esterni
Ambienti	Development + Staging + Production
Disponibilità cliente	Stakeholder disponibili per workshop, UAT e sign-off sprint
Buffer incluso	15% già incorporato nei totali per risk management e imprevisti

2. Rischi di Variazione della Stima

Fattore di rischio	Impatto stimato	Mitigazione
Perimetro non consolidato	±20-30%	Assessment funzionale in Fase 1
Scelte architetturali non validate	±15-25%	Architecture design sprint dedicato
Integrazioni aggiuntive (HRIS, Teams, calendar)	+20-40 gg/u per integrazione	Perimetrare esplicitamente in contratto
Qualità dati Azure AD incompleti	+5-10 gg/u	Verifica tenant AD in kick-off
Change request durante la delivery	Gestito tramite Change Request formale	Governance sprint-by-sprint
Profili complessi di sicurezza / compliance	+10-20 gg/u	Security assessment preventivo

3. Tariffe di Riferimento

Le tariffe utilizzate sono coerenti con il documento Offerta Commerciale (doc 06).

Ruolo	Tariffa giornaliera
Solution Architect	€900/gg
Senior Consultant	€700/gg
Consultant	€450/gg
Junior Consultant	€300/gg
Project Manager	€575/gg

4. Breakdown per Fase e Ruolo

Fase	Attività	Sol. Arch	Senior	Consultant	Junior	PM
1. Discovery & Analysis	Workshop stakeholder, analisi requisiti, definizione scope	2	2	1	0	3
	Definizione tassonomia tag (skill, AI tools, hobby)	0	2	2	0	1
	Data model review Azure AD, GDPR assessment	1	2	1	0	1
	Subtotale Fase 1	3	6	4	0	5
2. Architecture & Design	System architecture design (frontend, backend, infra, auth)	5	2	0	0	1
	Database design (schema profilo, tag, matching, gruppi)	2	3	1	0	0
	API design (OpenAPI spec, contratti)	2	3	2	0	0
	Security architecture (Azure AD OIDC, RBAC, GDPR)	3	2	1	0	0
	Subtotale Fase 2	12	10	4	0	1
3. UX / UI Design	User flows, wireframe, prototipo navigabile	1	2	0	0	1
	UI design system + componenti	0	3	3	1	0
	Revisione accessibilità WCAG 2.1 AA	0	2	1	0	0
	Subtotale Fase 3	1	7	4	1	1
4. Frontend Development	Setup progetto, routing, auth MSAL	0	2	3	2	0
	Onboarding wizard (3 step)	0	1	3	3	0
	Gestione profilo (3 pilastri + completeness)	0	2	4	4	0
	Discovery Home + feed	0	2	3	3	0
	Discovery rapido one-to-one (WorkMatch)	0	1	3	4	0
	Gruppi (lista, catalogo, bacheca)	0	1	3	4	0
	Office Map (mappa interattiva + filtri)	0	2	4	3	0

Fase	Attività	Sol. Arch	Senior	Consultant	Junior	PM
	Agentic Repository (listing + ricerca + detail)	0	1	3	3	0
	Ricerca globale + filtri	0	1	2	2	0
	Admin panel base	0	1	2	2	0
	Subtotale Fase 4	0	14	30	30	0
5. Backend Development	Setup API, modelli dati, migrazioni DB	0	2	3	2	0
	Azure AD SSO integration (OIDC, token validation)	1	3	2	1	0
	API Profilo CRUD (3 pilastri, sync AD)	0	2	4	3	0
	Algoritmo matching deterministico	1	3	3	1	0
	API Discovery (feed personalizzato)	0	2	3	2	0
	API WorkMatch (swipe, match bilaterale)	0	2	3	2	0
	API Gruppi (CRUD, membri, post)	0	2	3	3	0
	API Office Map (cluster, filtri)	0	1	3	2	0
	API Repository (CRUD, ricerca full-text)	0	2	3	2	0
	GDPR: export dati, cancellazione profilo	0	2	2	1	0
	Subtotale Fase 5	2	21	29	19	0
6. Infrastruttura & DevOps	Azure provisioning (Container Apps, PostgreSQL, Key Vault)	2	3	2	1	0
	CI/CD pipeline (GitHub Actions)	1	2	2	1	0
	Configurazione ambienti (dev, staging, prod)	1	1	2	1	0
	Monitoring base (Application Insights)	1	1	1	0	0
	Subtotale Fase 6	5	7	7	3	0
7. Testing & QA	Test plan, definizione casi di test	0	2	2	1	1

Fase	Attività	Sol. Arch	Senior	Consultant	Junior	PM
	Unit test backend (copertura ≥ 80%)	0	2	3	3	0
	Integration test (API + DB)	0	1	3	2	0
	E2E test (flussi critici)	0	1	2	3	0
	Security testing (OWASP top 10 base)	1	2	1	0	0
	Subtotale Fase 7	1	8	11	9	1
8. UAT & Go-Live	UAT con utenti pilota (facilitazione)	0	1	2	1	3
	Bug fixing post-UAT	0	2	3	3	0
	Documentazione utente + materiali onboarding	0	1	2	1	1
	Go-live support (1 settimana)	1	1	2	2	2
	Subtotale Fase 8	1	5	9	7	6
9. Project Management	Coordinamento sprint, cerimonie Agile, reporting	0	0	0	0	10
	Stakeholder management, documentazione	0	0	0	0	5
	Subtotale Fase 9	0	0	0	0	15

5. Riepilogo per Ruolo

Ruolo	Giorni Uomo	Tariffa (€/gg)	Costo indicativo
Solution Architect	25	€900	€ 22.500
Senior Consultant	78	€700	€ 54.600
Consultant	98	€450	€ 44.100
Junior Consultant	69	€300	€ 20.700
Project Manager	29	€575	€ 16.675
TOTALE	299 gg/u	—	€ 158.575

Le tariffe sono coerenti con il documento Offerta Commerciale (doc 06). I valori sono indicativi e non includono IVA, licenze software o costi infrastrutturali Azure (stimati separatamente in doc 04).

6. Riferimento alle Fasi di Progetto

La stima è articolata su tre livelli distinti con effort molto diversi:

Fase	Descrizione	Effort stimato	Orizzonte
Prototipo navigabile	Interfaccia dimostrativa con dati simulati, flussi chiave navigabili, nessuna integrazione reale	< 1 gg/u	Ore / 1 giorno
POC validabile	Architettura reale, autenticazione funzionante, dati persistiti su DB, deploy su cloud	15-25 gg/u	4-6 settimane
v1.0 completa	Tutti i moduli, testing, DevOps, sicurezza, documentazione, UAT	299 gg/u	3 mesi

Il breakdown nelle sezioni precedenti si riferisce alla **v1.0 completa**. Il POC e il prototipo hanno scope e costi radicalmente inferiori e devono essere stimati separatamente in funzione del perimetro concordato.

7. Perimetro della Stima e Cosa Non Include

Incluso:

- Tutte le attività di analisi, progettazione, sviluppo, testing e go-live della v1.0
- Project management e cerimonie Agile
- Documentazione tecnica e utente
- Security testing base (OWASP top 10)
- 15% buffer per imprevisti

Non incluso:

- Costi infrastrutturali Azure (→ doc 04)
- Licenze software di terze parti
- Integrazioni non esplicitamente perimtrate (HRIS, Teams, calendar)
- Change management e comunicazione interna (stimabile separatamente)
- Versione Enterprise / multi-tenant (stima separata: fattore 2.5-3x)
- Supporto e manutenzione post go-live

8. Cronoprogramma Macro

■ CRONOPROGRAMMA MACRO · V1.0 (3 MESI)

Mese 1 Discovery + Architecture + UX Design + Setup Infra

Mese 2 Frontend + Backend · Auth, Profilo, Discovery, WorkMatch

Mese 3 Frontend + Backend · Gruppi, Map, Repository + Testing + UAT + Go-Live

Checkpoint decisionali al termine di ogni sprint per rivalutare priorità e scope in modo governato.

I checkpoint decisionali al termine di ogni sprint garantiscono la possibilità di rivalutare priorità e scope in modo governato.